

Утверждаю
Директор МКОУ «Непрядвенская СОШ»
И.А.Шестова
Приказ № от июня 2023

**План – график
мероприятий по введению ФООП в МКОУ «Непрядвенская СОШ» на
2023 – 2024 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Проведение педагогического совета по организационному и методическому сопровождению ФООП	Июнь, август 2023	Администрация ОО
2	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП	Июнь 2023 года	Администрация ОО
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	Июнь 2023 года	Администрация ОО
4	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ФООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь 2023 года	Администрация ОО
5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023 года	Педагоги ОО
6	Организация работы по непрерывному повышению профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников ОО по вопросам введения ФООП	До 1 сентября 2023 года	Администрация ОО
7	Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	Руководитель ОО
8	Участие в мониторинге реализации ОО ФООП	Октябрь-ноябрь 2023 года	Администрация ОО

9	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО	Ежемесячно, 2023 год	Администрация ОО, ответственный за сайт
10	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Руководитель ОО и библиотекарь

Далее согласно Дорожной карте мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС, утвержденной приказом №10/3 от 01.02.2022.